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Risk- och konsekvensbedömning av fd Folkets hus 
i Gällö, skol- och barnomsorgsavdelningen dnr: 
2024-117/28 

Bakgrund 
I projektet nya Gällö skola finns nu förslag på att riva fd Folketshusdelen på 
Gällö skola (den cirkelformade delen). Det har inte bedrivits verksamhet i 
Folkets hus regi i byggnaden sedan 2010 då Bräcke kommun köpte 
fastigheten. I den byggnaden finns följande verksamheter: produktionskök, 
matsal, tillfälligt personalrum för Gällö skola (tidigare studiegård), 
musiksalar för grundskola och kulturskola, bibliotek (integrerat folk- och 
skolbibliotek), två mindre konferensrum (används även för 
undervisningsgrupper), serverrum, förråd och litet kök för ungdomsgård 
samt arbetsrum för personal i bibliotek, kulturskola och kökschef. Det finns 
också en stor aula som används av både externa och interna 
verksamheter, gemensamma utrymmen som förråd, ljushall samt 
ungdomsgårdsverksamhet. En stor del av byggnaden består av 
speciallokaler. 

Skol- och barnomsorgsavdelningen har gjort riskbedömningar i de 
verksamheter som är direkt berörda; Gällö skola, kök samt kulturenheten. 
Utgångspunkten för avdelningens riskbedömningar har varit följande: 

1 Om fd Gällö Folkets hus rivs 
2 a) Om fd Gällö Folket hus behålls som det är idag 

b) Om fd Gällö Folkets hus blir kvar men renoveras längre fram.  

Övergripande inspel från avdelningen 
Frågan om fd Gällö Folkets hus vara eller icke vara har uppkommit under 
senare delen av 2023, och i januari 2024 fick avdelningen i uppdrag att 
beskriva konsekvenser av att riva fd Folkets hus. Berörda verksamheter 
(kulturenheten samt köksenheten) har fått väldigt kort om tid för att värdera 
risker och möjligheter då projektdirektivet hittills angett att fd Folkets hus 
ska vara intakt. Det gör att en del frågeställningar lyfts i riskbedömningarna 
och dessa behöver beaktas framåt oavsett vilket beslut som fattas. 

Gällö skolas projektgrupp har haft ett försprång, då detta har diskuterats i 
olika grupper med arkitekter och projektledning. I detta dokument ges en 
samlad bild över fördelar och nackdelar med de punkter som nämnts ovan, 
och ett antal frågor om möjligheter och risker. Ingen enighet (på skol- och 
barnomsorgsavdelningen) om bästa eller sämsta alternativ finns, detta är 
ett försök att beskriva olika konsekvenser för att politiken ska kunna fatta 
bästa möjliga beslut. 
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När det gäller aulan som också är en samlingslokal för externa aktörer så 
är nyttjandegraden mycket låg. Det var så även innan pandemin och nedan 
redovisas de senaste årens uthyrning. Det är Gällö skola som sköter om 
uthyrningen av lokalen. 

Det är främst internt som den nyttjas dvs av kulturskolan och biblioteket och 
vid enstaka tillfällen av arbetsmarknadsenheten (AME) och Gellinergården 
(särskilt boende). Den externa uthyrningen har varit ett fåtal timmar per år. 

 

Gällö skola använder främst aulan för egen verksamhet, exempelvis 
samlingar med personal och elever. Aulan används också som klassrum, 
konferensrum, uppehållsrum, filmsal och vid kulturevenemang samt till 
ungdomsgårdens verksamhet. 

Utifrån säkerhet behöver också skollokalerna anpassas och det behöver 
vara möjligt att kunna skilja skolverksamhet med offentlig verksamhet när 
så önskas. 

Det finns tre bilagor till detta underlag som redovisar respektive verksamhet 
synpunkter kring förslagen. 

Bilaga 1, köksenheten 

Bilaga 2, kulturenheten 

Bilaga 3, Gällö skola 

Sammanfattning utifrån gjorda risk- och konsekvensbedömningar 
Köksenheten – verksamheten är i stort behov av ett renoverat eller nytt 
produktionskök inklusive matsal. Utmaningen är att kunna producera mat 
under hela processen. Evakueringslokaler kommer behövas oavsett ett 
nybygge eller renovering. Detta påverkar både arbetsmiljön samt 
kostnaderna för enheten på kort sikt då det behöver lösas tillfälligt tills ett 
nyrenoverat alternativt nybyggt kök finns på plats. 

Kulturenheten - ser en fara i att aulan försvinner utifrån påverkan på 
lokalsamhället. Skillnaden i arbetsbelastning mellan att planera för hur 

 Uthyrning Aula       
  2022 (h) 2023 (h) Totalt: 
Externa 18 2 20 
 
Interna (ej 
skolan) 59 113,5 172,5 
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verksamheterna ska kunna nå eleverna under byggtiden, och att behöva 
planera för helt nya lokaler samt evakuera, är väldigt stor. Betydligt sämre 
arbetsmiljö och sämre service under flera år. Omöjligt att värdera 
bästa/sämsta alternativ utan att veta vilka schabloner som använts i det 
tänkta nybygget. 

Gällö skola – vid nybyggnation av huvudentré och det som kallas nav med 
föreslagna funktioner kan byggnaden anpassas efter verksamhetens 
behov. Om fd Folkets husdelen rivs, behövs ersättning för liknade lokal för 
delad entré till skola och folkbibliotek, storsamlingslokal för konserter, teater 
och matsal. Ungdomsgårdens lokalisering behöver beaktas samt 
möjligheterna till uthyrning vid exempelvis val, konserter och föreläsningar 
till allmänheten. I dagsläget är det många lokalproblem i fd Folkets hus med 
takläckage och ventilationsproblem.  

Övergripande – fd Folkets hus kan inte behållas som den är idag utan det 
krävs renoveringar i närtid. Om ett nybygge (kallat nav) tar hänsyn till de 
verksamheter som ska samsas under lång tid i lokalerna och det går att 
lösa, så är det positivt.   

 

Anna Jensén Salomonsson 

Avdelningschef, skol- och barnomsorgsavdelningen 
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Bilaga 1, Köksenheten 
Synpunkter från köksenheten 
Enhetschef har haft en dialog med personalen och följande kommentarer 
har inkommit: 

1. Om fd Folkets hus rivs 
Byggs det ett nytt kök så är det många fördelar, både utifrån arbetsmiljö 
och praktiskt. Nuvarande kök är undermåligt på många sätt.  

Fördelar med nytt kök och matsal är:  

• fungerande avsvalning 
• mera plats vid arbetsbänkar och ugnar 
• möjlighet till eget utrymme för specialkost och bakning 
• flera rejäla golvbrunnar 
• övrig logistik i köket förbättras 
• bättre ytskikt gör städningen lättare 
• ett riktigt personalrum behövs 
• ett ”kökskontor” behövs 
• ventilationen samt fläktar byts ut 
• mer förrådsutrymmen för matlådor och övrigt. 
• gästerna slipper sitta vid kön till diskinlämningen, trångt idag 
• större plats vid buffén 
• mer plats vid entrén till matsalen. 

 
Nackdelar om det rivs: 

Utmaningen är evakueringslokaler både för produktionskök samt matsal 
under både rivningsperiod och uppbyggnad av nytt kök och matsal. 
 
2a) Om fd Folkets hus behålls som det är idag  
Köket är mycket undermåligt idag och det är många utmaningar i både 
flöden och arbetsmiljö. Köket är slitet och det är trångt med flera 
identifierade risker i allt från dåliga fläktar, ventilation och trånga ytor vid 
ugnar och spisar som kan innebära olyckor. Om köket ska behållas som 
det är krävs ändå omfattande åtgärder i närtid. Matsalen är trång och 
lunchtiderna för eleverna behöver dras ut under lång tid vilket innebär att 
en del elever äter mycket tidigt och andra har sen lunch. 

2b) Om fd Folkets hus blir kvar men renoveras längre fram 

Oavsett inriktning så behöver köket och matsalen byggas om i närtid. 

Carina Nylund Kökschef, 2024-02-02 
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Bilaga 2, Kulturenheten: Folk- och 
skolbibliotek, kulturskola, lokalsamhälle 
Skolan som fenomen utgör en stor del av en kommuns närvaro i 
lokalsamhället, och påverkar alltid sitt närområde. Det är olyckligt att projekt 
Gällö nya skola hittills bara fokuserat på kommunens skyldighet att 
tillgodose barnens rätt till skolgång, med lite kringfunktioner. 
 
I Gällö skola finns den enda större samlingslokalen i tätorten. Att riva den 
förändrar förutsättningarna för hela bygden, inte bara för dem som berörs 
direkt av skolverksamheten. Plats för konserter, föreläsningar och teatrar 
för skola och allmänhet, vallokal - den resurs som aulan utgör idag är 
möjligen underutnyttjad, men tätorten Gällö kommer aldrig att få något 
motsvarande igen, i kommunal eller annan regi. 
 
Kommunal verksamhet är ett långdistanslopp utan målgång med ansvar för 
kvalitet i varje steg. Kommundelegationen är i sammanhanget ett spurtpris. 
Inte oviktigt, men en kortsiktig och synbar seger får inte ske på bekostnad 
av resultatet i det verkliga loppet. Personal och medborgare ska leva med 
genomförande och konsekvenser i många år. Det kräver bredare synfält 
och förståelse för att saker utvecklas och påverkas oavsett vilket alternativ 
man väljer.  
 
Att forcera fram ett beslut om fd Folkets hus vara eller icke vara är 
nödvändigt för spurtpriset, men det krävs detaljerade och 
verklighetsförankrade kostnadsberäkningar för alla alternativ, inklusive 
deras påverkan på lokalsamhället, för att man som enhetschef med direkt 
ansvar för verksamhet och arbetsmiljö ska kunna föreslå den bästa vägen 
framåt. 
 
Tyvärr upplevs processen ryckig och oförutsägbar, vilket innebär ökad 
arbetsbelastning med påföljande oro för hur organisationen ska kunna 
hantera frågan nu och framåt. Sämsta möjliga scenario för Gällö nya skola 
är inte att driftkostnaderna inte sänks maximalt. Den största risken ligger i 
att beslut med långsiktiga konsekvenser fattas utan tillräcklig 
dokumentation och förankring.  
 
Detta är ett försök att beskriva några möjliga konsekvenser, med 
frågeställningar och kommentarer. Personal på bibliotek och kulturskola har 
lämnat synpunkter, enhetschef har sammanställt och utvecklat. 
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Alternativ 1, fd Folkets hus rivs  
 
Fördelar/möjligheter:  
Nya lokaler, mer anpassade till dagens behov för bibliotek, 
musikundervisning och kulturskola. Lättstädat, fungerande ventilation, 
tillgängligt, energieffektivt. Egen entré för folkbiblioteket och samlings-
lokalerna, stora och små. Drömscenario: ett kommunalt kulturhus för 
bygden, en demokratisk mötesplats för olika konstformer där folkbiblioteket 
blir ett självklart centrum. 
 
Nackdelar/risker:  
Samlingslokalen rivs utan att ersättas, och därmed försvinner utrymme för 
vårkonserter, föreläsningar, avslutningar, val mm. Den kulturella samlings-
punkten i Gällö kommer aldrig att byggas upp igen. En nybyggd och 
ändamålsenlig musiksal rivs. 
 
Extra kostnader för evakuering av verksamheter som kräver speciallokaler 
för att fungera under tiden. Kostnader för att ersätta biblioteksinventarier 
som inte klarar flytt, behov av tillfälligt magasin. Flera läsår med försämrad 
service för elever och allmänhet.  
 
Kraftigt ökad arbetsbelastning för chef och medarbetare för att evakuera 
och bevaka utveckling under planering och byggande. 
 
Frågetecken/kommentarer:  
När verksamheterna inte vet vad som finns med i beräkningarna är det 
omöjligt att ta ställning till om siffrorna är realistiska. Kul med nybygge, men 
om ekonomin inte täcker behoven är det inte ett lockande alternativ. Hur är 
kostnader för nybygge beräknat? Hur beräknas extra kostnader för 
evakuering av alla speciallokaler? Och vem ska få mandat att besluta om 
vilka av dagens funktioner och lokaler som ska finnas i en ny byggnad? 
 
Transportytor/kommunikationsytor, dvs korridorer, entré och ljushall 
beskrivs återkommande som outnyttjade i fd Folkets hus, men det är fullt 
möjligt att utnyttja bättre. Varför inte utreda det? 
 
2a, Fd Folkets hus kvar, orört 
    
Fördelar/möjligheter:  
Som vanligt just nu. Nära mellan verksamheterna, allting kvar. Inget behov 
av nyordning gentemot besökare, mindre brus. Övrig evakuering enklare 
när utgångspunkten för verksamheterna är oförändrad. Mindre ökning av 
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arbetsbelastning under byggfasen i kulturenheten lokalt och i kommunen. 
Dagens problem med trängsel löses genom de nybyggda delarna. 
 
Nackdelar/risker:  
Dåligt tak och dålig ventilation, dåligt planerade arbetsytor framför allt i 
biblioteket. Höga driftkostnader betyder risk för mindre pengar till 
verksamhet. 
 
Frågetecken/kommentarer:  
Fd Folkets hus är en svårjobbad byggnad, men ingenting är omöjligt att 
utveckla över tid, och förutsättningar kommer att förändras. En kostym som 
idag delvis är för stor kan utnyttjas på andra och bättre sätt längre fram. 
 
2 b Fd Folkets hus kvar, renoveras    
 
Fördelar/möjligheter:  
Som vanligt just nu. Nära mellan verksamheterna, allting kvar. Inget behov 
av nyordning gentemot besökare, mindre brus. Övrig evakuering enklare 
när utgångspunkten för verksamheterna är oförändrad. Mindre ökning av 
arbetsbelastning under byggfasen i kulturenheten lokalt och i kommunen.  
 
Dagens problem med trängsel löses genom de nybyggda delarna, men 
nyttjandegraden förbättras också till exempel genom följande: En mindre 
renovering av aulan för att kunna använda salong och scen till mer 
verksamhet internt och externt. Ny entré till biblioteket. Flytt av närmagasin 
och komprimering av bibliotekets arbetsytor. 
 
Nackdelar/risker:  
Ökad arbetsbelastning och påverkan på arbetsmiljön under byggprocess. 
 
Frågetecken/kommentarer:  
Finns medel för att åtgärda dagens problem? Vem har mandat att prioritera 
verksamheternas behov och önskemål och göra tidsplaner för det som 
händer efter avslutat projekt?  
 
Anna Lundström, kulturchef, 2024-02-02 
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Bilaga 3, Gällö skola 
Synpunkter från Gällö skola 
Synpunkter har tagits fram av rektor och skyddsombud vid Gällö skola.  

1. Om fd Folkets hus rivs 
 

Vid nybyggnad av huvudentré/nav med föreslagna funktioner kan 
byggnaden anpassas efter verksamhetens behov. Idag är inte 
entréområdet (inomhus och utomhus) och foajén anpassat efter skola.  

 
Om fd Folkets hus rivs, behövs ersättning av liknade lokal för delad entré 
skola och folkbibliotek, storsamlingslokal för konserter, teater, etc. och en 
matsal. Vi ser dock att det finns stora möjligheter för att samköra vissa av 
funktionerna för att möta de kraven. 

 
Beaktande behöver tas om möjlighet att fortsatt komma att bedriva 
ungdomsgård då den i dagsläget är samordnad via skolans personal. 
Fördel att även kunna hyra ut lokaler för ex val, konserter och föreläsningar 
för allmänheten. 

 
Matsalssituationen kommer att förbättras betydligt för elever och personal 
med rymligare matsal och förbättrad ljudnivå. 

 
2. a) Om fd Folkets hus behålls som det är idag 

 
Vi kommer att ha fortsatta problem med takläckage och 
ventilationsproblem. I dagsläget står det tunnor och hinkar utplacerade då 
vi har återkommande problem med takdropp både vinter och sommar. 

 
Idag är inte foajén i fd Folkets hus anpassat efter skola, det är en passage. 
Vi får outnyttjade lokaler som inte är anpassade för skolverksamhet.  

 
Vi har idag en trång matsal, in- och utpassagen är trång när 290 elever ska 
äta sin skollunch under 1,5 h. Diskhanteringen har en hög ljudnivå då den 
inte är avskild från matsalen.  

 
Idag har vi samma huvudentré med folkbiblioteket vilket kan utgör en 
säkerhetsrisk då allmänhet och skolelever blandas. 

 
Om aulan behålls så kvarstår en bra samlingssal för många olika 
arrangemang för skolans behov. 
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b) Om fd Folkets hus blir kvar men renoveras längre fram 
 
Vi står kvar i de utmaningar som beskrivs i 2a över en längre tid. 
 
Idag vet vi att skolans funktioner i fd Folkets hus har svårt att 
anpassa sig efter utformningen av lokalen. Om Folkets hus behålls 
kvarstår problemen. 
 
Risk att längre fram blir aldrig.  
 
Katarina Strandberg, rektor Gällö skola 240202 
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