



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

§ 19 Investeringsäskande 2026 avseende Gällö skola samt beslut om nyupplåning

Diarienummer KSK 2026/298

Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av investeringsbudgeten med 15 miljoner kronor för byggnationen av Gällö skola.
2. Kommunfullmäktiges beslut, enligt kf § 95/2022, punkt 3 (Diarienummer KSK 2022/489), upphävs.
3. Kommunstyrelsen har rätt att totalt uppta nya lån med högst 135 miljoner kronor för genomförande av nybyggnation och rivning av skolfastigheter.

Sammanfattning av ärendet

Nybyggnationen av Gällö skola finansieras till del med ett statligt statsbidrag (78,5 mnkr) som beviljades av Delegationen för en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat (kf § 95/2022 och § 137/2023) om en investeringsram för projektet med maximalt 178 mnkr inklusive bidraget. Projektet har nu kommit ungefär halvvägs och bedömningen är att det krävs en utökning med 15 mnkr för att färdigställa skolan. Huvudskälet till begäran om en utökning beror i huvudsak på två faktorer – i den ursprungliga kalkylen ingick inte indexuppräknings (6,9 mnkr) som finns i avtalet (en ren miss) och att det blev nödvändigt att anlägga ett nytt dagvattensystem (i nuläget bedömt till 8,6 mnkr).

Utökningen av investeringsprojektet medför ett behov av ytterligare upplåning för finansiering, vilket innebär en revidering av tidigare beslut från 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2026-04-08
Kommunfullmäktige, protokoll § 95/2022
Kommunfullmäktige, § 137/2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo-Göran Danielsson (C) yrkar att det i underlaget till kommunstyrelsen ska specificeras att ytterligare investeringskostnader kan uppstå avseende inventarier/utrustning.

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Ekonomiutskottet

Beslutsgång

Ordförande frågar om utskottet antar Bo-Göran Danielssons (C) yrkande och finner att det blir utskottets beslut.

Beslutet skickas till

Projektledare och Kommuncontroller

Justerande

Utdragsbestyrkande