



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

§ 81 Utökning av investeringsbudget för Gällö skola

Diarienummer KSK 2026/298

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av investeringsbudgeten med 15 miljoner kronor för byggnationen av Gällö skola.
2. Kommunfullmäktiges beslut, enligt kf § 95/2022, punkt 3 (Diarienummer KSK 2022/489) upphävs.
3. Kommunstyrelsen har rätt att totalt uppta nya lån med högst 135 miljoner kronor för genomförande av nybyggnation och rivning av skolfastigheter.

Sammanfattning av ärendet

Nybyggnationen av Gällö skola finansieras till del med ett statligt statsbidrag (78,5 mnkr) som beviljades av Delegationen för en ekonomi i balans. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat (kf § 95/2022 och § 137/2023) om en investeringsram för projektet med maximalt 178 mnkr inklusive bidraget. Projektet har nu kommit ungefär halvvägs och bedömningen är att det krävs en utökning med 15 mnkr för att färdigställa skolan. Huvudskälet till begäran om en utökning beror i huvudsak på två faktorer – i den ursprungliga kalkylen ingick inte indexuppräknings (6,9 mnkr) som finns i avtalet (en ren miss) och att det blev nödvändigt att anlägga ett nytt dagvattensystem (i nuläget bedömt till 8,6 mnkr).

Utökningen av investeringsprojektet medför ett behov av ytterligare upplåning för finansiering, vilket innebär en revidering av tidigare beslut från 2022.

Det kommer att tillkomma investeringsärenden gällande inventarier till Gällö skola och bibliotek.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut, 2026-04-30, § 19

Tjänsteskrivelse, 2026-04-08

Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-14, § 95

Kommunfullmäktiges beslut 2023-12-13, § 137

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Projektledare och Kommuncontroller

Justerande

Utdragsbestyrkande