

# **Projektbeskrivning**

## **Vattentjänstplan Bräcke**

## Innehåll

Inledning.....	3
Arbetsprocess .....	3
Omfattning och avgränsning.....	4
Organisation.....	4
Tidplan .....	4
Budget.....	5
Kommunala styrdokument .....	5
Avslut .....	5

## Inledning

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har genomgått en förändring som trädde i kraft 2023-01-01. Förändringen innebär att det ska finnas en aktuell vattentjänstplan i varje kommun. Det är kommunfullmäktige som beslutar om antagande och om ändring i vattentjänstplanen och planen ska provas minst vart fjärde år för att vara aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster, samt sträcka sig över en period om 10 – 12 år.

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och även innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Detta för att en väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning utgör en viktig del i ett hållbart samhälles infrastruktur. Ändamålsenliga och tillförlitliga VA-anläggningar säkerställer tillgången till vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet, ser till att spillvatten borttransporteras och tas om hand via rening, samt att dagvatten avleds i tillräcklig mängd vid nederbörd och snösmältning. Vattentjänstplanen är inte bindande men vägledande i kommunens långsiktiga VA-planering.

Flera faktorer påverkar hur VA-verksamheten ska bedrivas. Det som är överordnat allt annat är vilka lagar och myndighetskrav som gäller. De viktigaste lagarna inom VA-området är Miljöbalken, Plan- och bygglagen samt lagen om allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanen är kommunens långsiktiga planering, inte VA-huvudmannens, vilket innebär att arbetet föreslås bekostas av kommunen.

## Arbetsprocess

En arbetsgrupp kommer att arbeta fram ett förslag till vattentjänstplan. Eventuella frågor som uppstår under vägen kommer att behöva diskuteras med projektets styrgrupp. Vid framtagande av en vattentjänstplan ska kommunen samråda med berörda fastighetsägare och myndigheter samt ställa ut förslag till granskning under en period om minst fyra veckor. Inför samråd och granskning krävs beslut i Kommunstyrelsen att skicka ut vattentjänstplanen på samråd och granskning.

Vattentjänstplanen ska genomgå en undersökning av betydande miljöpåverkan enligt kapitel 6 i miljöbalken. Om undersökningen leder till att en betydande miljöpåverkan kan ske ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Slutligen ska vattentjänstplanen antas av kommunfullmäktige.

## Omfattning och avgränsning

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses och även innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Detta för att en väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning utgör en viktig del i ett hållbart samhälles infrastruktur.

Vattentjänstplanen kommer att ge en nulägesbild gällande VA-försörjningen, dels den kommunala samt den enskilda. För den långsiktiga planeringen kommer geografiska områden att gås igenom och klassas utifrån om de är utbyggnadsområden, utredningsområden eller bevakningsområden. I utbyggnadsområden kommer kommunalt VA att byggas ut inom planperiodens 10 år, medans ett utredningsområde där behöver mer utredningar genomföras under planperioden för att klargöra om en gemensam VA-lösning behövs eller om nuvarande lösning kan fortsätta. I ett bevakningsområde fortsätter nuvarande lösning med en aktiv tillsyn från tillsynsmyndighet.

## Organisation

I framtagandet av en vattentjänstplan behöver ett flertal kommunala verksamheter och bolag vara involverade i arbetet. Projektorganisationen kan under arbetets gång behöva förändras men i projektets start ingår personal från dessa verksamheter

### Arbetsgrupp

Vatten och Miljöresurs

Bygg och Miljöförvaltningen

Utöver detta kan fler kommunala funktioner behöva tas in i arbetsgruppen vid behov, till exempel kommunikation.

### Politisk styrgrupp

Kommunstyrelsen

## Tidplan

Arbetet med vattentjänstplanen kommer att påbörjas under kvartal ett under 2025. Tidplanen påverkas dels av hur arbetet fortskrider, men även av hur ofta politiska sammanträden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker. Utifrån nuvarande förutsättningar är det möjligt att vattentjänstplanen kan antas under första halvåret 2026.

## Budget

En grovt uppskattad budget för projektet har arbetats fram och bedömningen är att för det arbete som arbetsgruppen ska genomföra är den totala kostnaden 120 000 kr, där Vatten och Miljöresurs beräknas stå för 70 000 kr av kostnaden och övriga kommunala verksamheter för 50 000 kr, majoriteten av dessa hos Bygg- och Miljöförvaltningen. Vid behov kan äskanden av ytterligare medel komma att göras under projektets gång.

*Notera: Uppgiften att ta fram en vattentjänstplan åvilar kommunen som sådan, inte den kommunala va-huvudmannen. Det arbetet kan därför inte finansieras med va-avgifter.*

*Referens SKR:*

<https://skr.se/download/18.3bdad4fd1876f3c1305bd28c/1682498788502/Cirku>

## Kommunala styrdokument

Kommunen har ett antal styrdokument som kan behöva beaktas i arbetet med vattentjänstplanen. För närvarande pågår arbete med en ny översiktsplan för Bräcke kommun. Vattentjänstplanen och översiktsplanen behöver samverka och påverkar varandra.

## Avslut

När vattentjänstplanen är antagen av Kommunfullmäktige avslutas projektet.