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Beslutande organ
Kommunstyrelsen

§ 81 Utokning av investeringsbudget for Gallé
skola

Diarienummer KSK 2026/298

Kommunstyrelsens férslag till kommunfullmaktige

1. Kommunfullméktige godkanner en utékning av
investeringsbudgeten med 15 miljoner kronor fér byggnationen av
Gallo skola.

2. Kommunfullméaktiges beslut, enligt kf § 95/2022, punkt 3
(Diarienummer KSK 2022/489) upphavs.

3. Kommunstyrelsen har ratt att totalt uppta nya lan med hogst 135
miljoner kronor for genomférande av nybyggnation och rivning av
skolfastigheter.

Sammanfattning av arendet

Nybyggnationen av Gallé skola finansieras till del med ett statligt
statsbidrag (78,5 mnkr) som beviljades av Delegationen fér en ekonomi i
balans. Kommunfullmaktige har tidigare beslutat (kf § 95/2022 och §
137/2023) om en investeringsram fér projektet med maximalt 178 mnkr
inklusive bidraget. Projektet har nu kommit ungefar halvvags och
beddmningen ar att det kravs en utékning med 15 mnkr for att fardigstalla
skolan. Huvudskalet till begdran om en utékning beror i huvudsak pa tva
faktorer — i den ursprungliga kalkylen ingick inte indexupprakningen (6,9
mnkr) som finns i avtalet (en ren miss) och att det blev nédvéandigt att
anlagga ett nytt dagvattensystem (i nulaget bedémt till 8,6 mnkr).

Utdkningen av investeringsprojektet medfér ett behov av ytterligare
upplaning for finansiering, vilket innebar en revidering av tidigare beslut
fran 2022.

Det kommer att tillkomma investeringsarenden géllande inventarier till Gallo
skola och bibliotek.

Beslutsunderlag

Ekonomiutskottets beslut, 2026-04-30, § 19
Tjansteskrivelse, 2026-04-08
Kommunfullmaktiges beslut 2022-12-14, § 95
Kommunfullmaktiges beslut 2023-12-13, § 137
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